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Lógica de intervención , resumen descriptivo Indicadores verificables objetivamente Fuentes y medios  de verificación Hipótesis

Objetivo General de 
Desarrollo

OG: Contribuir al crecimiento económico, inclusivo y sostenible para la reducción de 
la pobreza en  4 provincias de Ecuador dentro de la estrategia de transformación de 
la matriz productiva impulsada por el gobierno ecuatoriano 

I.O.G.1 Al final del convenio aumentan en un 10% los hogares beneficiarios que 
cubren la canasta basica

I.O.G.2 Al menos el 70% de la cadenas de valor fortalecidas con el programa 
incrementan el número de puestos de trabajo en un 5%

F.V.1.O.G. Línea de Base y registros anuales.

F.V.2.O.G. Registros anuales IESS de las empresas 
fortalecidas.

Ecuador mantiene la estabilidad política y social en el 
periodo de implementación del Convenio.

Objetivo específico

OE:  Mejorar la inclusión económica y social de 1200 pequeños/as productores/as y 
sus familias y de 500 personas afectadas por el sismo de 16/04/2016,  mediante la 
mejora de la  rentabilidad de los cultivos y empresas asociativas de los primeros, y 
la implementación de acciones de rehabilitación temprana y/o reconstrucción 
económica en las zonas del desastre. 

I.O.E.1. 1200  familias (30%  de las cuales tienen a mujeres como cabezas de hogar  
y 30% de ellas de etnia indígena o afrodescendiente) incrementan la rentabilidad de 
los rubros productivos vinculados a las cadenas fortalecidas en el Convenio en un 
10% de promedio al finalizar el proyecto.
I.O.E.2. 100% de los pequeños productores están vinculados a iniciativas 
productivas asociativas al terminar el convenio.
I.O.E.3. Al menos el 80% de las empresas asociativas del programa incrementan su 
rentabilidad en un 10% de media al final del Convenio.
I.O.E.4: 500 personas afectadas por el sismo del 16/04/2016 se benefician de al 
menos una acción de rehabilitación temprana y/o reconstrucción económica  en 
coordinación con la AECID y las instituciones locales

F.V.1.O.E. Línea de base.
 
F.V.2.O.E. Registros de Producción y rentabilidad productores.

F.V.3.O.E. Registros de compra y contratos con proveedores.

F.V.4.OE. Estados contables empresas asociativas.

FV.5.OE. Informe de actividades de rehabilitación temprana y/o 
reconstrucción económica 

Las provincias de intervención cuentan con un clima 
estable que permite garantizar la producción 
agropecuaria.

Durante la ejecución del proyecto no emergen elementos 
que distorsionen gravemente el mercado local o 
internacional de los productos de las cadenas 
fortalecidas. 

R.1 - Mejoradas las capacidades de 4 Gobiernos Autónomos Provinciales y 8 
Gobiernos Autónomos Parroquiales para el ejercicio de su competencia en fomento 
de las actividades productivas y agropecuaras para la implementación de la política 
pública de transformación de la matriz productiva.

I.1.R.1. 4 GADs Elaboran e implementan Estrategias para el cambio de matriz 
productiva que complementen los Planes de Desarrollo Productivo en consonancia 
con lo establecido en  las Agendas Nacionales de las Mujeres y la Igualdad de 
Género(2014-2017) y la Igualdad de las Nacionalidades y Pueblos (2013-2017).

I.2.R.1. Al finalizar el proyecto 12 técnicos pertenecientes a los departamentos de 
fomento productivo de 4 GADS Provinciales y 8 técnicos de 8 GADS Parroquiales  
capacitados han implementado metodologías de análisis de cadenas de valor, 
fortalecimiento socioempresarial y financiación de cadenas de valor agropecuarias. 

I.3.R.1. Los Gads Fortalecidos, incrementan en un 10% el monto de inversión del 
presupuesto de fomento Productivo en apoyo a proyectos productivos que tienen un 
enfoque de cadena de valor y/o contribuyen a la mejora de la seguridad alimentaria y 
al cambio de la Matriz Productiva.

F.V.1.I.1.R.1. Documento estrategia para cambio de matriz 
producitva de los GADS

FV 1.I.2.R.1. Reportes capacitación e implementación del 
personal técnico de los departamentos de Fomento Productivo 
de los GADs.

F.V.1.I.3.R.1.Análisis anuales inversiones en Fomento Productivo 
de los Presupuestos Participativos de los GADs.

A lo largo del Convenio se mantiene la voluntad y 
compromiso de los GADS participantes y sus 
departamentos de fomento productivo, y esto se 
evidencia en la asignación  de recursos humanos y 
materiales para la ejecución del mismo.

Se mantiene la estabilidad política y de RRHH en los 
departamentos de Fomento Productivo y órganos de 
decisión en los GADs.

R.2  - Mejoradas las capacidades de los actores del sector financiero popular y 
solidario (OSFPS y CONAFIPS) para atender las necesidades de financiación de la 
población vinculada a la economía rural (pequeños productores y empresas 
asociativas) y así contribuir a su fortalecimiento y a la transformación de la matriz 
productiva. 

I.1.R.2. Al segundo año, establecida en la CONAFIPS una nueva línea de 
financiación de segundo piso destinada a la financiación de cadenas de valor de 1.M 
USD a la que pueden acceder las 921 OSFPS inscritas en la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria.

I.2.R.2. La CONAFIPS, a través de las OSFPS acreditadas, colocan al finalizar el 
Convenio, al menos el 85% de la nueva línea de financiación en crédito a pequeños 
productores y empresas asociativas.

I.3.R.2. 6 OSFPS al tercer año ven fortalecidas en sus indicadores de gestión

I.4.R.2.  12 OSFPS  implementan productos de financiación específicos para las 
cadenas de valor (pequeños productores y empresas asociativas) fortalecidas en el 
Convenio, que han sido diseñados con enfoque de género para garantizar la 
accesibilidad a los mismos por parte de hombres y mujeres. 

I.5.R.2. Un 60% de los productores beneficiarios vinculados a las Cadenas acceden 
acrédito para la mejora y diversificación de la producción y 30% de ellos son 
mujeres 

I.6.R.2.  Al menos el 50% de las empresas ancla (asociativas y/o privadas) 
vinculadas al Convenio, reciben y gestionan préstamos para la financiación.

I.7.R.2. Al menos 4 OSFPS de las provincias con menor oferta de financiación 
(sucumbíos y esmeraldas) superan al tercer año, el Umbral Indicador de Gestión de 
la CONAFIPS que les permite acceder a los productos de financiación de la 
CONAFIPS. 

F.V.1.I.1.R.2. Reglamento nueva Línea de Financiación. 

F.V.1.I.2.R.2. Reportes de colocación de cartera de la nueva 
Línea de Finanicación de la CONAFIPS.

F.V.1.I.3.R.2.Indicadores de Gestión OSFPS anuales.

F.V.1.I.4.R.2. Reglamentos de nuevos productos financieros para Cadenas.

F.V.1.I.5.R.2. Reportes de Cartera OSFPS e intermediarias financieras y 
Pagarés de crédito.

F.V.1.I.6.R.2. Reportes de Cartera OSFPS y intermediarias financieras y 
Pagarés de crédito.

F.V.1.I.7.R.2. Calificación UIG CONAFIPS inicial vs final de las OSFPS 
fortalecidas. 

 

El sector Financiero Popular y Solidario no se ve afectado 
por nuevas regulaciones que afecten su estabilidad.

La CONAFIPS mantiene su política de apoyo al sector 
Financiero Popular y Solidario para el cambio de la matriz 
productiva.

R.3 Fortalecidas  las capacidades productivas, de procesamiento y de 
comercialización de 1.200 familias campesinas y sus empresas asociativas 
vinculadas a 12 Cadenas de Valor 

I.I.R.3. 1.200 familias  (30%  de las cuales tienen a mujeres como cabezas de hogar  
y 30% de ellas de etnia indígena o afrodescendiente)  vinculadas a 12 CVA 
incrementan en un 10% promedio la productividad de sus cultivos vinculados a las 
Cadenas fortalecidas en el Convenio.

I.2.R.3. 12 empresas asociativas y/ o empresas ancla privadas incrementan un 10% 
su márgen bruto , diversificando y aumentando la producción.  
 
I.3.R.3. Al menos el 50% de las cadenas productivas implementan algún proceso de 
transformación y el 25%   incorporan tecnologias de bajo coste en la producción y/o 
transformacón.

I.4.R.3. 12 empresas asociativas cumplen las normativas legales y tributarias e 
implementan Planes de Negocio para el cambio de la matriz productiva.

I.5.R.3. El 80% de los 1.200 beneficiarios son capacitados sobre equidad de género 
y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, haciendo especial 
enfasis en lo correspondiente al acceso, control y distribución de los recusos al 
interior de las familias 

I.6.R.3. Al menos un 50% de los puestos directivos de las organizaciones están 
ocupados por mujeres.

I.7.5.3.  Al menos el 70%  de las 1.200 familias beneficiarias incorporan medidas 
para la diversificacion productiva en sus parcelas que garantizan la seguridad 
alimentaria de sus familias.

F.V.1.I.1.R.3. Planes de AT por Cadena.

F.V.2.I.1.R.3. Registro AT en campo.

F.V.3.I.1.R.3. Registro produccion productores. 

F.V.4.I.2.R.3. Estados Contables y registros de 
comercialización.

F.V.5.I.3.R.3. Registros y procesos de producción y 
trasformación de las Cadenas fortalecidas.

F.V.6.I.4.R.3. Certificados SRI e IESS empresas asociativas.

F.V.7.I.4.R.3. Planes de Negocio de los emprendimientos.

F.V.8.I.5.R.3. Registros de participacion en talleres de 
sensibilizacion. 

F.V.9.I.6.R.3. Listados de miembros de las directivas.

F.V.10.I.7.R.3. Registro de produccion productores. 

Las provincias de intervención cuentan con un clima 
estable que permite garantizar la producción 
agropecuaria.

La política gubernamental de sectores agropecuarios 
estratégicos no sufre cambios que afecten al 
fortalecimiento público de los rubros agropecuarios 
priorizados.

R.4: Favorecida la rehabilitación temprana y la reconstrucción económica de las 
zonas afectadas por el Sismo del 16/04/2016

I.1.R.4 500 personas mejoran sus condiciones de cobijo y acceso a alimentos en los 
albergues del MIES, en los primeros 30 días sucesivos al sismo del 16/04/2016

F.V.1.I.1.R.4. Registros de compra y entrega de insumos en los 
albergues seleccionados 

La coordinación entre las autoridades locales y la AECID 
sigue considerando las zonas identificadas por el 
Convenio como prioritaria para el apoyo a la rehabilitación 
temprana y reconstrucción.

R.0 Identificación 

A.1.R.4 - Compra local y donación de insumos para albergues de emergencia en las zonas afectadas por el sismo
A.2.R.4 - Coordinación con las instituciones locales y la AECID (terreno y sede)

A.5.R.3 - Implementacion de SIPAS para Seguridad Alimentaria. 
A.6.R.3 - Fortalecimiento Socioempresaríal 4: Diseño del  Estudio de Mercado y Plan de negocios con debilidades en el procesamiento y comercialización. 
A.7.R.3 - Fortalecimiento Socioempresaríal 5: Asistencia técnica a la empresa asociativa ( implementación de plan de negocios).  
A.8.R.3 - Actividades de sensibilización en género, medio ambiente y nutrición para asociaciones de productores y sus familias. 

A.1.2.R.2 - Implementación piloto de linea de financiación en 4 OSFPS vinculadas a las cadenas de valor del proyecto
A.1.3.R.2 - Implementación masiva de línea de financiación

A.2.R.2 - Elaboración de manuales para CONAFIPS para capacitar a OSFPS, los cuales incluirán un apartado dirigido a la financiación de cadenas
A.3.R.2 - Implementación y evaluación de planes de asistencia técnica en 6 OSFPS 

A.4.R.2 - Diseño y levantamiento de linea de base sobre los clientes de OSFPS para evaluación del programa de crédito-financiación de cadenas

A.5.R.2 - Estructuración e implementación estrategia de Financiación de Cadenas en las OSFPS-Cadenas seleccionadas

A.5.1.R.2 -  Análisis de Cadenas de Valor para identificación de necesidades de financiación de paquete tecnológico para  productores y / o capital de trabajo y activos fijos para empresas asociactivas 

A.5.3.R.2 - Revisión de tecnología de crédito en cada OSFPS Acompañamiento externo inicio, las 5 primeras. Adaptación del producto para su implementación en cada una de las OSFPS, tras la revisión de la  tecnología de crédito  

A.5.2.R.2 - Diseño final de producto financiero con enfoque de génerp adaptado a la tecnología de crédito de cada OSFPS

A.6.R.2 - Estructuración legal y creación Fondo CODESPA_AECID  Financiacion de cadenas
A.7.R2 -  Implementación Fondo Financiación CADENAS _CODESPA_AECID 
A.8.R.2 - Sistematización de la metodología de financiación de cadenas y transferencia 
A.1.R.3 - Diseño y levantamiento de Línea de Base de Cadenas y  Familias (indicadores sociales, de género, económicos, interculturales,organizacionales , de medioambiente y de seguridad alimentaria) 
A.2.R.3 - Fortalecimiento Socioempresaríal: 1. Diseño e implementación del Plan de Desarrollo organizacional para asociaciones con debilidades organizativas,  estratégicas o de procedimientos. 
A.3.R.3 - Fortalecimiento Socioempresarial 2: Diseño del Plan de proveedores para asociaciones con debilidades en el plan de producción, incluyendo estrategia de SA. 

Resultado 4

A.4.R.3 - Fortalecimiento Socioempresarial 2b: Implementación del plan de proveedores a través de Asistencia técnica a productores. 

Resultado 1 

Resultado 2 

Actividades

Actividades de identificación
A.1.R.1 - Complementar los Planes de Desarrollo Territorial de los GADs provinciales con una Estrategia para la implementación del cambio de la Matriz Productiva en sus territorios de actuación, incluyendo los principios que se establecen en la Agendas para la Igualdad de Género y Nacionalidades y Pueblos.
A.2.R.1 Socialización de las Estrategias para la implementación del cambio de Matriz Productiva.
A.3.R.1 Transferencia metodológica sobre fortalecimiento de cadenas productivas (fortalecimiento socio-empresarial y financiación de cadenas).
A.4.R.1 - Acompañamiento para la planificación y levantamiento de los presupuestos participativos.
A.1.R2 - Diseño Líneas de financiación 2º piso específicas, con inclusión de indicadores de género, dirigido a la financiación de cadenas para el cambio de matriz productiva. 
A.1.1.R.2 - Diseño de línea de financiación de 2º piso CONAFIPS.

Resultado 3

Resultados
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